
ID Modalità 

attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Finanziamento Progetto 30 g lun 15/09/14 ven 24/10/14

2 Acquisizione Licenze Software 60 g lun 27/10/14 ven 16/01/15 1

3 Infrastruttura di Rete 67,67 g lun 27/10/14 mer 28/01/15 1

8 Segmentazione Rete 84 g mer 28/01/15 mar 26/05/15

12 Network Access Control 174,5 g mar 26/05/15 mar 26/01/16

18 WiFi LAN 109 g mar 26/01/16 lun 27/06/16

23 Remotizzazione PDL/Extranet 26 g lun 27/10/14 lun 01/12/14 1

24 Mobile Device Management 12,5 g lun 27/06/16 mer 13/07/16 18

25 Upgrade UPS 218 g mer 23/12/15 lun 24/10/16 38

30 Upgrade BackUp 184 g lun 24/10/16 ven 07/07/17 25

35 Disaster Recovery 60 g ven 07/07/17 ven 29/09/17 30

38 Upgrade Server 302,27 g lun 27/10/14 mer 23/12/15 1

39 Estensione blade per VDI 120 g lun 27/10/14 ven 10/04/15

45 Estensione blade per RDBMS 302,27 g lun 27/10/14 mer 23/12/15

53 Censimento Software Client Legacy 26 g lun 15/09/14 lun 20/10/14

58 Virtualizzazione Applicativa 35 g mar 21/10/14 lun 08/12/14 57

59 PDL Desktop 98,5 g lun 19/01/15 gio 04/06/15 53;2

67 PDL Thin Client 157,35 g lun 19/01/15 mer 26/08/15 53;2

74 Delivery PDL 110 g mer 26/08/15 mer 27/01/16 59;67

75 Posta Elettronica Aziendale 150 g lun 27/10/14 ven 22/05/15 1

78 Hosting 168,5 g mar 26/05/15 lun 18/01/16 8

84 Sistema Informativo Territoriale 380 g lun 27/10/14 ven 08/04/16

89 Adeguamento sistemi applicativi 330 g ven 24/06/16 ven 29/09/17 1

93 Intranet 195 g lun 15/09/14 ven 12/06/15
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