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1

1.1 Scavo per apertura cassonetti stradali 

1.2 Realizzazione fognature acque bianche

1.3 Realizzazione fondazioni stradali

1.4 Stesura misto inerte stabilizzato

1.5 Realizzazione di rilevati

1.6 Fornitura e posa in opera di rete di illuminazione stradale

1.7 Stesura Binder chiuso

1.8 Segnaletica stradale provvisoria

2

2.1 Scavi

2.2 Interventi sul condotto (realizzazione nuovo tubo, rimozione tubo esistente)

2.3 Reinterri

3

3.1 Scavi

3.2 Realizzazione manufatto

3.3 Reinterri

4

4.1 Scavi / Rilevati

4.2 Realizzazione fognature acque bianche

4.3 Realizzazione fondazioni stradali

4.4 Stesura misto inerte stabilizzato

4.5 Realizzazione di rilevati e marciapiede ciclo-pedonale

4.6 Fornitura e posa in opera di rete di illuminazione stradale

4.7 Stratto di base / Binder / Tappeto d'usura

4.8 Segnaletica stradale provvisoria

4.9 Idrosemina

5

5.1 Scavi

5.2 Realizzazione manufatto

5.3 Reinterri

6

6.1 Scavi / Rilevati

6.2 Cassonetto stradale / strato di base / Binder / Tappeto d'usura

6.3 Realizzaione fognatura acque bianche / Fornitura e posa in opera di illuminazione

6.4 Idrosemina scarpata

7

7.1 Fondazione / cordoli / autobloccanti

7.2 Segnaletica orizzontale lato ovest

7.3 Segnaletica verticale lato ovest

8

8.1 Segnaletica orizzontale

8.2 Segnaletica verticale

8.3 Smobilizzo del cantiere

8.4 Apertura al traffico

MESE XIII MESE XIX MESE XX MESE XXI MESE XXII
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CRONOPROGRAMMA DIAGRAMMA DI GANTT

LAVORAZIONI

MESE XXIIIMESE VIMESE V

NUOVA VIABILITA' MONZA - APERTURA AL TRAFFICO CORSIE LATO OVEST - 

REALIZZAZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO LATO EST

MESE VIIIMESE IV MESE VII MESE XVIIIMESE IXMESE II MESE III

NUOVA VIABILITA' MONZA - SEGNALETICA FINALE

MESE X MESE XI MESE XII

NUOVA VIABILITA' MONZA - CORSIE OVEST

REALIZZAZIONE MANUFATTO MM - PARTE OVEST

NUOVA VIABILITA' MONZA - CORSIE OVEST - PISTA DI CANTIERE

MESE I MESE XXIV

SPOSTAMENTO CONDOTTA SNAM

FASI

REALIZZAZIONE MANUFATTO MM - PARTE EST

NUOVA VIABILITA' MONZA - CORSIE EST

MESE XIV MESE XV MESE XVI MESE XVII


