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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI GESTIONE DELLE INTERFERENZE

- IL CRONOPROGRAMMA EVIDENZIA LA POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI, TUTTE

  RELATIVE LE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, QUALI LA FORMAZIONE DEI VIALETTI, LA REALIZZAZIONE

  DEI MURETTI, LE PREDISPOSIZIONI DELLE RETI IDRAULICHE ( POSA POZZETTI E TUBAZIONI PER NUOVE FONTANE)

  E LE PREDISPOSIZIONI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (POSA DI POZZETTI E CAVIDOTTI CORRUGATI).

- PER EVITARE OGNI INTERFERENZA SARA' NECESSARIO UNO SFASAMENTO SPAZIALE: IL CSE INSIEME ALLA

  IMPRESA ESECUTRICE DEFINIRA' UNA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER COMPARTI, IN MODO CHE NON CI

  SIA COMPRESENZA DI LAVORAZIONI NELLO STESSO COMPARTO.

- ANCHE NELLE FASI DI COMPLETAMENTO SONO POSSIBILI INTERFERENZE, FRA LE OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

  QUELLE DI POSA DEGLI ARREDI E DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO IDRAULICO.

- PER EVITARE LE INTERFERENZE QUESTE LAVORAZIONI AVVERRANNO CON SFASAMENTO SPAZIALE: IL CSE INSIEME

  ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEFINIRA' LA PROGRAMMAZIONE DI TALI LAVORAZIONI PER COMPARTI, IN MODO CHE

  NON CI SIA COMPRESENZA DI DIVERSE LAVORAZIONI NELLO STESSO COMPARTO.


