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FASE 3 

( tratto A) 
 

 
                     

 
             

 

SF1: Allestimento segnaletica di cantiere 1                                      

SF2: Fresatura della pavimentazione  4                       A1 A2 B1 B2            

SF3: Rimessa in quota di chiusini e griglie 4                       A1 A2 B1 B2            

SF4: Risanamento sottofondo (binder) 4                       A1 A2 B1 B2            

SF5: Nuovo pavimentazione (usura) 4                       A1 A2 B1 B2            

FASE 2 

( tratto B ) 
 

 
              

 
                    

 

SF1: Allestimento segnaletica di cantiere 1                                      

SF2: Fresatura della pavimentazione  5                A1 B1 B2 C1 C2                  

SF3: Rimessa in quota di chiusini e griglie 5                A1 B1 B2 C1 C2                  

SF4: Risanamento sottofondo (binder) 5                A1 B1 B2 C1 C2                  

SF5: Nuovo pavimentazione (usura) 5                A1 B1 B2 C1 C2                  

FASE 1 

( tratto C ) 
 

  
                                  

 

SF1: Allestimento segnaletica di cantiere 2 *                                    
 

SF2: Fresatura della pavimentazione  5  A1 A2 B1 B2 C1                                

SF3: Rimessa in quota di chiusini e griglie 5  A1 A2 B1 B2 C1                                

SF4: Risanamento sottofondo (binder) 5  A1 A2 B1 B2 C1                                

SF5: Nuovo pavimentazione (usura) 5  A1 A2 B2 B2 C1                                

SF1: Allestimento segnaletica di cantiere                                       

SF2: Fresatura della pavimentazione  5         C2 C3 D1 D2 D3                         

SF3: Rimessa in quota di chiusini e griglie 5         C2 C3 D1 D2 D3                         

SF4: Risanamento sottofondo (binder) 5         C2 C3 D1 D2 D3                         

SF5: Nuovo pavimentazione (usura) 5         C2 C3 D1 D2 D3                         

FASE 4 

( tratto A tratto B tratto C ) 
 

 
                         

 
         

 

SF1: Allestimento segnaletica di cantiere 1                                      

SF6: Segnaletica orizzontale e verticale 6                           1   2 2 3 3 3    

SF7: Smantellamento cantiere  

       Rimozione segnaletica  3 
 

                                   
** 

*Prima dell’inizio lavori la ditta appaltatrice dovrà installare la segnaletica cosi come specificato nel PSC ed in accordo con il CSE , la direzione lavori, gli uffici comunali, trasporti e viabilità.  
FASE 1 -   Si divide il tratto C in 10 giorni, di cui Est in 4 giorni (A1 Nord/O ,A2 Sud/O, B1 Nord/E, B2 SE) , Ovest in 6  giorni (C1 Nord/O ,C2 Sud/O, D1 Nord/E, D2 SE) , eseguendo lavorazioni conseguenziali, evitando cosi le  
                           interferenze e completando il tratto per fine giornata 
FASE 2 -   Si divide il tratto in realizzazione rotatoria (A1) , tratto Nord in 2 giorni (B1,B2), tratto sud in 2 giorni (B1,B2)  eseguendo le lavorazioni conseguenziali, evitando le interferenze e completando il tratto per fine giornata 
FASE 3 -  Si divide il tratto Nord in 2 giorni (A1,A2) ed il tratto sud in 2 giorni (B1,B2) eseguendo lavorazioni conseguenziali, evitando cosi le interferenze e completando il tratto per fine giornata  
FASE 4 –   Segnaletica stradale  
**Alla fine delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà rimuovere tut ta la segnaletica provvisionale installata.  


