
Nome attività Durata

Allestimento cantiere 122 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Rifacimento bagni 104 g

Rimozione di impianti 9 g

Rimozione di serramenti interni 3 g

Demolizione di tompagnature 5 g

Rimozione di pavimenti interni 5 g

Rimozione di massetto 5 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 15 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 10 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 21 g

Realizzazione di impianto termico 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 7 g

Posa di pavimenti per interni 6 g

Posa di rivestimenti interni 11 g

Realizzazione di controsoffitti 5 g

Posa di serramenti interni 5 g

Posa di pannelli in laminato plastico 8 g

Copertura 16 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione impermeabilizzazione su copertura piana 3 g

Ripristino massetto per coperture 3 g

Impermeabilizzazione di coperture (barriera vapore) 3 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Fase A - Rifacimento bagni blocco 4

Z2 = Fase B - Rifacimento bagni blocchi 3-6

Z3 = Fase C - Rifacimento bagni blocchi 1-5

Z4 = Fase D - Coperture
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