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240 gg

0 30 gg

1 35 gg

 10 gg

 10 gg

 15 gg

2 30 gg

3 10 gg

4 30 gg

5 10 gg

6 35 gg

5 gg

30 gg

7 20 gg

8 15 gg

9 30 gg

10 10 gg

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MONTAGGIO COPERTURA SCALE DI ACCESSO AL SOTTOPASSO E IMPIANTO FV

Predisposizione Essen e SPINTA DEL MONOLITE

REALIZZAZIONE PARATIE DI PALI E DI MICROPALI

Descrizione attività

MESE 7

10 10 10

MESE 8

10 10 10

TAGLIO ROSTRO

COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ATTIVITA' PROPEDUETICHE AL CANTIERE

ALLESTIMENTO CANTIERE

10 10

B.O.B.

RISOLUZIONE INTERFERENZE CON PUBBLICI SERVIZI

1010 10 10

Durata

SMANTELLAMENTO CANTIERE

REALIZZAZIONE IMPIANTI

OPERE DI COMPLETAMENTO E  FINITURE

REALIZZAZIONE OPERE IN C. A. (MONOLITE)

SCAVO DI SBANCAMENTO

COMLETAMENTO CORPO SCALE E COLLEGAMENTO

SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI – VIA EINSTEIN

FERMATA FERROVIARIA MONZA EST – PARCO

10

MESE 5

10 10

MESE 1 MESE 2 MESE 3

10 1010 10 10

MESE 6MESE 4

10 1010 10




