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ALLEGATO "B" 

OGGETTO: MOnza in BIci a SCUOla e al Lavoro – Lotto 1 
 

COMMITTENTE: Comune di Monza . 

 
CANTIERE: tratto di Via Borgazzi tra Via Philips e Via Bettola, Monza (MB) 
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COMUNE DI MONZA

Settore Mobilità, Viabilità, Reti
PROGRAMMA LAVORI MO.BI.SCUO.LA Via Borgazzi-Via Bettola a Monza (MB)

Avanzamento Economico durata giorni mese - 1 mese  1

Zona d'intervento

Fasi fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5

Lavorazioni giorni lavorativi -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

A. ALLESTIMENTO DI CANTIERE ITINERANTE 8

A01. Allestimento di cantiere temporaneo su strada 8

B. OPERE SEDE STRADALE 37

B01. Realizzazione segnaletica stradale orizzontale 37

B02. Realizzazione segnaletica verticale 12

C. SMOBILIZZO CANTIERE ITINERANTE 3

C01. Smobilizzo del cantiere 3

C02. Pulizia sede stradale 3

D. ALLESTIMENTO CANTIERE MARCIAPIEDE 6

D01. Allestimento di cantiere temporaneo su strada 6

E. OPERE DI DEMOLIZIONE 26

E01. Scavo eseguito a mano in superficie 16

E02. Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 10

F. OPERE SEDE STRADALE 56

F01. Cordoli, zanelle e opere d'arte 8

F02. Realizzazione marciapiedi 16

F03. Formazione manto di usura 24

F04. Realizzazione segnaletica verticale 8

G. SMOBILIZZO CANTIERE 6

G01. Smobilizzo del cantiere 6

G02. Pulizia sede stradale 6

TOTALE GIORNI LAVORATIVI 102  (escluso il sabato e la domenica)

TOTALE GIORNI DURATA CANTIERE 180

da Via Bettola n.6

a Via Bettola n.21

da Via Borgazzi n.83

a Via Bettola n.21

Via Borgazzi n.151

Incrocio con Via Asiago

da Via Borgazzi n.151

a Via Borgazzi n.165

da Via Borgazzi n.165

a Via Borgazzi n.187
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