



VERBALE GRUPPO MIASMI

DATA:	10 marzo 2008
ORDINE DEL GIORNO: Aggiornamento sulle problematiche legate ai miasmi provenienti dal Depuratore
PRESENZE:	
	Comune di Monza: Assessore all'Ambiente Giovanni Antonicelli, Valentina Guelpa
	Università degli Studi di Milano: Prof. Antonio Colombi
	Comitato S. Rocco: Manzoni
	Circoscrizione 3: Presidente Zonca
	A.L.S.I. Erogazione - Ing. Mariani, A.L.S.I. S.p.a. - Direttore Generale - Francesco Zangobbi
	ASL3: assente
	ARPA - Enrico Cigada
	Provincia di Milano: Domenico Guerriero

Il dott. Zangobbi informa i presenti circa la ripubblicazione dell'appalto relativo agli interventi urgenti da effettuarsi presso la Sezione Ingresso dell'impianto di depurazione - Prima fase Master Plan ed adeguamento delle esalazioni moleste. Scadenza per la presentazione dell'offerta 10.04.2008.

Su tale intervento il ritardo rispetto al cronoprogramma è di circa 5 o 6 mesi, salvo imprevisti.

E' stata inoltre pubblicata anche la gara relativa all'appalto concorso per l'affidamento degli interventi di adeguamento della linea di trattamento dei fanghi - 1° stralcio - da realizzare presso l'impianto di depurazione. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 25.03.2008.

Entrambi gli interventi sono inseriti nel Master Plan come interventi finalizzati alla eliminazione delle emissioni moleste.

A tale proposito il dott. Zangobbi fornisce copia di comunicato stampa presentato all'Ufficio stampa del Comune di Monza.

Il dott. Guerriero della Provincia di Milano richiede ad ALSI come mai non sia stato avvisato il comune di Monza prima della conferenza stampa in merito all'esclusione dei partecipanti alla gara.

L'Assessore Antonicelli conferma che né lui né il Vice Sindaco erano a conoscenza della cosa.

Il Prof. Colombi sottolinea l'importanza di conoscere le ragioni dell'esclusione e che vengano resi noti i tempi di slittamento.

Il dott. Zangobbi chiarisce che due offerte erano riconducibili ad un unico soggetto e la terza offerta non è stata ritenuta congrua.

Il Prof. Colombi informa i presenti che il naso elettronico è stato posizionato il 14 febbraio e ha compiuto la fase di rodaggio.

Ufficio Ambiente

Via Annoni, 14 | 20052 Monza | Tel. 039.2359022 | Fax 039.2359038

Email ambiente@comune.monza.mi.it

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-13.00



Si è conclusa anche la seconda fase di 12 gg consecutivi (compreso sabato e domenica) per verificare il funzionamento.

L'11 marzo inizierà la terza fase di commento dei risultati confrontati con i risultati delle analisi olfattometriche

In relazione alle analisi olfattometriche e chimico-fisiche il Prof. Colombi informa i presenti che in data 3 marzo sono stati prelevati una serie di campioni da trasmettere all'Istituto Mario Negri.

Chiarisce, inoltre, che le analisi olfattometriche erano previste più avanti ma è stato opportuno farle contemporaneamente al naso elettronico.

Le analisi olfattometriche sono state effettuate in una giornata con molto odore facilitando di fatto la valutazione del naso elettronico. I risultati verranno illustrati durante il prossimo incontro plenario.

L'Ing. Mariani sottolinea il fatto che si è fino ad ora provveduto a fare degli interventi di eliminazione delle sorgenti principali di odori, con consistenti investimenti (eliminazione del fango depositato all'aperto, copertura vasca ispessitore statico etc...) e che adesso si sta intervenendo su quelle fonti di odore ritenute secondarie ma non per questo meno significative.

L'Ing. Cigada ribadisce il fatto che il naso elettronico servirà per distinguere gli odori.

Il Dott. Zangobbi in relazione alla delocalizzazione della sezione trattamento rifiuti speciali presso la stazione di Cavenago chiarisce che l'impianto di proprietà del Comune è gestito dalla Ditta Stucchi in base ad una autorizzazione intestata al Comune che scadrà il 31.12.2008 e il comune intende restituire alla Regione Lombardia l'autorizzazione, poiché vuole dismettere l'impianto e destinare le aree ad altro utilizzo urbanistico. Non ci sono possibilità.

Il Presidente Zonca sottolinea il fatto che il Presidente di ALSI non abbia mai partecipato agli incontri.

Il dott. Zangobbi chiarisce di essere espressamente delegato.

Il Presidente Zonca chiede anche chiarimenti in relazione a comitato "Fuori dal Pantano".

Anche il Prof. Colombi chiede se possibile di fare un'istruttoria su questa cosa.

A tale proposito si informano i presenti che durante i prossimi incontri verrà invitato anche l'Assessore Boneschi.

La prossima riunione plenaria è prevista per il 10 aprile alle ore 17:00.

La Provincia chiede che durante tale occasione venga comunicato il numero di partecipanti che hanno presentato offerta alla gara per interventi urgenti da effettuarsi presso la Sezione Ingresso dell'impianto di depurazione.

Firma per ricevuta:

SOTTOSCRIZIONE:	Comune di Monza:	Assessore all'Ambiente e Acque Giovanni Antonicelli Valentina Guelpa
	Provincia di Milano	Domenico Guerriero
	ASL3:	assente
	ARPA:	Ing. Enrico Cigada
	A.L.S.I.:	A.L.S.I. Erogazione – Ing. Mariani, A.L.S.I. S.p.a.- Direttore Generale - Francesco Zangobbi
	Università degli Studi di Milano	Prof. Antonio Colombi
	Comitato S. Rocco	Manzoni Ambrogio
	Circoscrizione n. 3	Presidente Zonca

Ufficio Ambiente

Via Annoni, 14 | 20052 Monza | Tel. 039.2359022 | Fax 039.2359038

Email ambiente@comune.monza.mi.it

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-13.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969