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- SCAVI
- CASSONETTO STRADALE
- RILEVATI E MARCIAPIEDI
- FOGNATURA
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- STRATO DI BASE
- BINDER
- TAPPETINO D'USURA
- IDROSEMINA

CESATE DI CANTIERE

AREA DI CANTIERE - COSTRUZIONI

REALIZZAZIONE VIABILITA' LATO EST

NUOVO TUBO SNAM Ø 900

FASE 4

LATO EST - CORSIE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, MARCIAPIEDE
CICLO-PEDONALE

LEGENDA

LAVORAZIONI:

ENTRATE / USCITE CANTIERE

N
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