
N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna Lavori - Apprestamenti impianto di cantiere 3

2 Rimozione Impianto idrico e sanitari 18

3 Rimozione Impianto riscaldamento e radiatori 6

4 Rimozione linee impianto elettrico 4

5 Rimozione corpi illuminanti e/o comandi 3

6 Rimozione di serramenti interni ed esterni 3

7 Rimozione di rivestimenti in ceramica 10

8 Scrostamento intonaci 3

9 Rimozione di pavimenti in ceramica 9

10 Rimozione di sottofondi in cls 9

11 Demolizione di tavolati interni 10

12 Demolizione parziale di solai in cls e laterizio 4

13 F.e p. di voltini in profilati di acciaio (IPE NP HE) 6

14 Muratura in mattoni forati 3

15 Intonaco rustico su superfici verticali interne 10

16 Intonaco civile su superfici verticali interne 5

17 Realizzazione rete idrica e di scarico 13

18 Realizzazione rete di riscaldamento da collettore 10

19 Impianto elettrico completo 5

20 Sottofondo di pavimento 10

21 Pavimentazioni in piastrelle di monocottura 8

22 F. e p. di zoccolino in gres o monocottura 5

23 Rivestimenti interni in ceramica 20

24 Posa sanitari 10

25 Tinteggiatura superfici interne 5

26 F. e p. di pareti divisorie in laminato e alluminio 8

27 F. e p. serramenti esterni in alluminio 1

28 F. e p. porte interne in alluminio 5

29 F. e p. di controsoffitti in doghe di alluminio 2

30 Rimozione lattoneria 2

31 Rimozione di manti impermeabili in guaina bituminosa 5

32 Imprimitura a base bituminosa coperture piane 2

33 Schermo o barriera vapore con membrana bituminosa 4

34 Isolamento termico superfici orizzontali (coperture) 7

35 Impermeabiliz. con 2 strati di membrana bituminosa 5

36 Lattoneria in acciaio zincato prev. 3

37 Smantellamento cantiere 2

38 Fine lavori 1

Inizio dei lavori Fine lavori
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