
La
ne Avvio interazione

finalizzata al piano
delle esigenze

ENTRO I PRIMI
GIORNI DI
FEBBRAIO

UO PIANIFICAZIONE 
OO.PP. Individuazione dei

fabbisogni

Definizione modalità attuazione
fabbisogni (project financing;

bandi; risorse proprie)

Bozza PT.LL.PP
ENTRO I PRIMI GIORNI

DI GIUGNO
Popolamento dati
osservatorio MEF

Proposta adozione
Programma OO.PP.

30gg

Accoglimento osservazioni ed
elaborazione proposta

aggiornamento PTLLPP

Invio PTLLPP per
Consiglio Comunale
tramite strumento di

programmazione
ENTRO I PRIMI GIORNI

DI NOVEMBREDiniego alle osservazioni

Elaborazione
informativa

Visione d'insieme
delle OO.PP. nella

città

La
ne

UO BILANCIO
Definizione Risorse per OO-PP

Predisposizione Schema
Bilancio di Previsione

Finanziario

La
ne

UO GOVERNO DEL TERRITORIO
Individuazione Entrate
(Alienazioni e Oneri)

ENTRO I PRIMI
GIORNI DI APRILE

La
ne

GIUNTA COMUNALE

Atto d'Indirizzo
ENTRO I PRIMI

GIORNI DI MAGGIO

Delibera adozione
Programma OO.PP.

ENTRO IL 10/09

Delibera
Approvazione

Modifiche PTLLPP

Programma di
Mandato

Atto contenente la
ripartizione % pesi

delle singole macro-
tipologie

ENTRO FINE
FABBRAIO

Approvazione bozza
DUP per Consiglio

Comunale
ENTRO 31/07

Approvazione Nota di
Aggiornamento DUP e

Schema Bilancio
ENTRO 15/11

Approvazione
PEG/PP

ENTRO 20gg da
approvazione
Bilancio in CC

Revisione ripartizione % pesi delle
singole macro-tipologie rispetto alla
disponibilità di entrata

La
ne

SETTORI TECNICI OO.PP.
Progettazione utile
all'inserimento nel

PTLLPP

Individuazione OO.PP di
competenza per PTLLPP e

indagini preliminari

La
ne

STAKEHOLDER

Fornulazione
Osservazioni

La
ne

SEGRETARIO E DIREZIONE
GENERALE Predisposizione Nota

Aggiornamento Documento
Unico di Programmazione

Predisposizione
PEG/Piano delle

Performance

Risorse per le
indagini devono già
essere disponibili

La
ne

ASSESSORE
Fornulazione
Integrazioni /

Aggiornamenti

La
ne

ATTUAZIONI URBANISTICHE
Riepilogo Opere di

realizzazione private

La
ne

UO BANDI E FINANZIAMENTI
Intercettazione bandi

e finanziamenti



La
ne

Assegnazione incarichi e
formazione gruppo di lavoro

1/2gg dalla data del
finanziamento "certo"

Approvazione progetto e/o
determinazione a contrarre

ENTRO 7gg dall'ultimo livello
progettuale

Determinazione approvazione chiusura
lavori

ENTRO 15gg dalla sottoscrizione del
CRE/collaudo e comunque dopo il
deposito delle polizze decennali

DIRIGENTE 
COMPETENTE

Incarichi <
40.000

La
ne

TEAM DI PROGETTO 
E DIREZIONE LAVORI

Progettazione
definitiva

Progettazione esecutiva 
ENTRO 8 mesi dalla data
del finanziamento "certo"
e comunque entro il 31/12

Variante 
(se necessaria)

Progettazione
definitiva/esecutiva

ENTRO 6 mesi dalla data
del finanziamento "certo" 
e comunque entro il 31/12

Predisposizione S.A.L. Conto finale opera C.R.E.

La
ne

VERIFICATORE

Verifiche di progetto

La
ne

C.U.A.

Gara per avvio
esecuzione

Incarichi  >
40.000

La
ne

R.U.P.

Gestione economica
S.A.L.

Sottoscrizione collaudo/c.r.e.
e gestione economica

ritenute d'acconto

Consegna operaIndicazioni
progettuali

Verifica e 
validazione

Esecuzione opera

Produzione ex novo di documenti di
conformità ex lege obbligatori rispetto

alla categoria dei lavori 
(per aggiornamento Fascicolo del

Fabbricato)

La
ne Ultimazione

lavori

OPERATORE 
ECONOMICO

La
ne

Utilizzo

SETTORE UTENTE/STK
Pareri 

(se necessari)

Prosecuzione lavori

La
ne Gestione contenzioso

(eventuale)

SETTORE LEGALE

La
ne

COLLAUDATORE
Collaudo in corso d'opera (eventuale) Collaudo

La
ne

PATRIMONIO - SUE
SCIA

Agibilità
Inserimento dati di

aggiornamento Fascicolo
del Fabbricato

La
ne

GIUNTA COMUNALE
Delibera 

Approvazione
Progetto Definitivo 

Delibera Approvazione 
Progetto definitivo/esecutivo

La
ne

UO BILANCIO
Valorizzazione

patrimonio


